
Página 1 de 27 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 
 

 

SESC 

 
 

SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE 
SUBSTITUIÇÃO DE ELEMENTOS DA COBERTURA DO SESC FEIRA DE 
SANTANA 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABRIL, 2024 



Página 2 de 27 

 

 

ANEXOS 

 
 

ANEXO 1 – PROJETOS BÁSICOS 

 
ANEXO 2 – PLANILHA REFERENCIAL DE SERVIÇOS 

ANEXO 3 – CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 



Página 3 de 27 

 

 

1 DO OBJETO 

Contratação de empresa de engenharia para serviços de substituição de elementos 
da cobertura na unidade SESC Feira de Santana 1, situada na Rua Guaratatuba, 
345, Tomba Feira de Santana CEP: 44.065-320. 

 

2 JUSTIFICATIVA 

Torna-se necessário a substituição das coberturas em telhas metálicas que 
atualmente apresentam desgastes e más condições que implicam na vida útil deste 
elemento, ocasionando infiltrações que podem a vim danificar móveis, aparelhos 
eletrônicos entre outros equipamentos. Diante da solicitação, informamos que a 
contratação deste objeto engloba uma série de serviços que são sequenciais e 
interdependentes. 

A Assessoria de Engenharia e Programação sugere que seja realizada uma 
contratação global, permitindo que uma mesma empresa especializada em 
engenharia seja a responsável pela execução dos serviços necessários ao 
cumprimento do objeto. 

Tais serviços possuem dependência técnica um do outro, não sendo possível executar 
simultaneamente sem comprometer o andamento das tarefas. Por isso, a opção de uma 
única empresa executar os serviços na unidade se baseia na celeridade e qualidade da 
obra de construção civil. Além disso, vislumbra-se também a economicidade e a 
agilidade do processo, pois a contratação de empresas diferentes acarretariam valores 
distintos de administração, bonificação e despesas indiretas (BDI), gerenciamento, 
fiscalização e contratos. 

3 ESCOPO 
 

Integra o escopo deste certame a Execução de Obras, que envolvem serviços de 

substituição de telhas, estrutura metálica e instalações pluviais, bem constantes nos 

projetos e especificações que compõem a presente licitação. Compreendendo ainda o 

fornecimento de todo material, mão de obra, maquinário, ferramental, equipamentos e 

instrumental necessários à execução dos serviços em conformidade com as 

especificações técnicas e demais documentos a serem anexados ao instrumento 

convocatório.
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3.1 Após o recebimento provisório de todos os itens previstos na planilha referencial 
de serviços, ou seja, a completa e perfeita execução das obras com a 
funcionalidade requerida. 

3.2 Até o recebimento definitivo de todos os itens da planilha referencial de serviços, 
a CONTRATADA deverá fornecedor toda a assistência técnica necessária à 
solução dos vícios e imperfeições detectadas, além daquelas relacionadas pelo 
engenheiro fiscal do SESC. 

 
3.3 INTERVENÇÕES / DISCIPLINAS DAS EDIFICAÇÕES 

INTERVENÇÕES / DISCIPLINAS DAS EDIFICAÇÕES 

ITEM DISCIPLINA 

1 Substituição de cobertura metálica 

2 Recuperação e tratamento de estrutura metálica 

3 Instalação de água pluvial 

4 Serralheria (calha metálica) 

Tabela 2 – Intervenções / Disciplinas das Edificações 

 
3.4 EDIFICAÇÕES A REQUALIFICAR / REFORMAR (CONFORME PROJETOS DE 

ARQUITETURA FORNECIDOS PELO SESC) 

 
ITEM 

 
EDIFICAÇÕES A REQUALIFICAR / REFORMAR 

ÁREA 

ESTIMADA 

(M²) 

1 Módulo social/portaria 586,0 

2 Módulo administrativo/cultural odontologia/lanchonete 2.020,0 

3 Módulo educacional 1.244 

4 Quadra poliesportiva 1.320,0 

TOTAL 5170,00 

Tabela 4 - Edificações a Requalificar / Reformar área aproximada. 

3.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As planilhas de referência, detalhamento técnico e demais anexos que fazem parte 

deste T.R. - Termo de Referência (Escopo Técnico) são documentos que se 

complementam e não devem ser interpretados isoladamente. 
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4 DAS PREMISSAS NECESSÁRIAS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
4.1 A CONTRATADA deverá seguir impreterivelmente o cronograma físico de 

execução aprovado, não havendo nenhum desvio que possam implicar em 
transtornos a operação da unidade. 

As intervenções das coberturas devem ser iniciadas conforme sequência 
descrita no cronograma e ilustrada na imagem abaixo: 

 

Imagem 01: Numeração de sequencial de execução de cada mês. 

4.2 A FISCALIZAÇÃO, exercida no interesse exclusivo do CONTRATANTE, não 
excluirá nem reduzirá a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante 
terceiros, por qualquer irregularidade e, na sua ocorrência, não implica em 
corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos. 

4.3 Deverá tomar conhecimento das atividades desenvolvidas na Unidade, na 
hipótese do funcionamento desta, assim como, seus horários de trabalho a fim 
de programar os serviços, antecipadamente, de modo a não haver qualquer 
incompatibilidade entre a obra e o funcionamento da unidade; para tanto, será 
necessário, por vezes, a realização de trabalhos no período noturno e nos finais 
de semana. 
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4.4 Todos os projetos necessários à realização dos trabalhos estão disponíveis 
através do link: 
https://drive.google.com/drive/folders/1AAM8ssMBKoMdgxUhvofWFTmXb0kw1dhf 

4.5 Todos os serviços executados pela Contratada¸ devem ser realizados em 
absoluta conformidade com as normas estabelecidas pela Associação Brasileira 
de Normas Técnicas (ABNT), atendendo plenamente suas diretrizes 
normativas. 

4.6 Todos os serviços que compõem o objeto desta licitação, no tocante as 
questões relativas à segurança e saúde no trabalho, deverão ser executados 
em absoluta conformidade com portarias e normas regulamentadoras (NR) 
estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Caberá à Contratada, o 
cumprimento das disposições contidas na NR-18, no tocante a realização de 
procedimentos e o emprego de equipamentos de segurança individual e 
coletiva. Os operários deverão estar equipados com tudo o que for necessário 
para garantir a sua segurança individual, dos demais operários e usuários. 
Deverão ser tomadas todas as providências necessárias visando à segurança 
dos usuários e funcionários da unidade, assim como de todo pessoal envolvido 
com os serviços, sendo de responsabilidade da Contratada a implantação de 
procedimentos de segurança, a instalação dos dispositivos de proteções, bem 
como, o fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPI) e coletiva 
(EPC). 

4.7 Toda a reconstituição dos trechos de pintura, cobertura, impermeabilização, 
esquadrias ou quaisquer outros, porventura danificados em decorrência dos 
trabalhos, serão de responsabilidade da Contratada. A Contratada deverá, 
antes de iniciar cada etapa de serviço, proceder uma verificação no local de 
trabalho e no entorno imediato da obra, a fim de efetuar a proteção destes locais 
visando impedir danos causados pelos serviços. 

4.8 Será de responsabilidade da Contratada fornecer todo pessoal, ferramental, 
equipamentos, maquinaria, andaimes, aparelhamento, materiais de uso e 
consumo, adequados a mais perfeita execução dos serviços contratados, 
devendo estar incluso em sua proposta o custo para fornecimento, transporte, 
carga, descarga e aplicação, enfim, quaisquer outros serviços e materiais 
necessários à completa execução do objeto desta Licitação. 

4.9 Cabe a Contratada manter permanentemente limpos os locais onde serão 
realizados os serviços, assim como, será de sua responsabilidade todo o serviço 
de bota-fora e o destino do entulho decorrente dos trabalhos. 

4.10 As marcas e fabricantes indicados nas especificações deste escopo são 
referenciais, admitindo-se seus equivalentes técnicos, mediante a aprovação do 
Contratante. Considera-se como similar os materiais com as mesmas 
características técnicas e estéticas do definido como parâmetro e que atenda 
às exigências constantes nas Normas Técnicas Brasileiras. 

4.11 A Contratada deverá providenciar sinalização e isolamento das áreas em 

https://drive.google.com/drive/folders/1AAM8ssMBKoMdgxUhvofWFTmXb0kw1dhf
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obras com telas de isolamento em polipropileno, objetivando o controle da 
circulação de pessoas e material durante o período da obra. Deverão ser 
tomadas todas as providências necessárias visando à segurança dos usuários 
da unidade, clientes e todo pessoal envolvido com os serviços, bem como as 
instalações físicas da edificação. 

4.12 Os pontos para ligações de água e força para execução dos serviços serão 
fornecidos pela CONTRATANTE, cabendo a CONTRATADA as extensões e 
ramais necessários. Contudo, caberá à empresa Contratada toda a 
responsabilidade por qualquer dano que vier a acontecer durante o período do 
contrato, como consequência dos serviços das ligações provisórias da obra. 

4.13 Após a realização dos serviços, e antes do Recebimento Definitivo, a 
Contratada procederá à desmobilização do canteiro com a desmontagem de 
todas as instalações provisórias e retirando do SESC todos os materiais e 
equipamentos utilizados nos serviços. Toda a reconstituição dos trechos de 
instalações, pintura, coberturas, esquadrias e revestimento (internos ou 
externos), porventura danificados em decorrência dos trabalhos, serão de 
responsabilidade da Contratada, cabendo a ela todos os reparos e trocas, 
deixando os locais em condições idênticas aos originais. 

4.14 Na hipótese de subcontratação, até o limite de 30% (trinta inteiros por cento), 
a CONTRATADA deverá apresentar previamente as empresas candidatas à 
subcontratação dos serviços para avaliação e aprovação da FISCALIZAÇÃO. 
Após a subcontratação, a CONTRATADA deverá apresentar uma declaração 
da empresa subcontratada de que a mesma está ciente de todo o escopo 
Contratual e se responsabilizando em cumprir os requisitos contratuais e seus 
anexos. 

4.15 Poderão ser fruto de subcontratação as etapas de serviços de serralheria 
(calhas), ou seja, haverá apenas uma empresa Contratada, porém, mais de uma 
na execução (possíveis subcontratadas); 

4.15.1.1 Nesse caso, a responsável pela escolha e acompanhamento dos 
serviços da subcontratada é a empresa que ganhar licitação e for 
contratada. A Contratada não poderá subcontratar serviços de 
substituição do telhado. 

4.15.1.2 Para os aspectos técnicos específicos, na hipótese de subcontratação, a 
CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE a documentação 
que comprove a capacidade técnica do subcontratado, da mesma forma 
prevista na qualificação técnica da licitação, que será avaliada pela 
FISCALIZAÇÃO; 

4.15.1.3 A responsabilidade da CONTRATADA é mantida perante à 
CONTRATANTE, sendo vedada a subcontratação com licitante que tenha 
participado da licitação. 

4.16 Considera-se que a empresa a ser CONTRATADA tem qualificação técnica e 
comprovada capacidade para a execução dos serviços objetos da presente 
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especificação. Assim, de modo algum será aceita qualquer alegação, durante a 
execução do contrato, de alteração da composição de preços unitários, das 
quantidades e dos projetos. 

4.17 Caso seja verificado algum problema estrutural durante a execução das obras, 
este deve ser imediatamente comunicado à FISCALIZAÇÃO e as devidas 
providências deverão ser tomadas pela CONTRATADA, sem ônus adicional para 
o CONTRANTE. 

4.18 Para qualquer serviço mal executado, a FISCALIZAÇÃO reservar-se-á o 
direito de exigir a sua modificação, refazimento ou substituição, da forma e com 
os materiais especificados nos documentos fornecidos no processo, sem que tal 
fato acarrete em solicitação de ressarcimento financeiro por parte da 
CONTRATADA, nem extensão do prazo para conclusão da obra. 

4.19 Antes do recebimento definitivo da obra, áreas ocupadas pela CONTRATADA, 
relacionadas com a obra, deverão estar limpas, sem qualquer lixo ou entulho, 
excesso de material, estruturas temporárias e equipamentos. As tubulações, 
valetas e drenagem deverão ser limpas de quaisquer depósitos resultantes dos 
serviços da CONTRATADA e assim conservadas até que a inspeção final pela 
FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE tenha sido feita e aprovada. 

4.20 A CONTRATADA manterá organizada, limpa e em bom estado de higiene as 
instalações dos canteiros de serviço, especialmente as vias de circulação, 
passagens e escadarias, refeitórios e alojamentos, coletando e removendo 
regularmente as sobras de materiais, entulhos e detritos em geral. 

4.21 Caberá à CONTRATADA o controle da entrada e saída de materiais, 
máquinas, equipamentos e pessoas, bem como manter a ordem e disciplina em 
todas as dependências na dependências de obras. 

4.22 Os ambientes impactados pelas ações da CONTRATADA deverão ser 
restituídos em perfeitas condições de utilização, sem ônus adicional para a 
CONTRATANTE. 

4.23 Também caberá à CONTRATADA fornecer todas as ferramentas, máquinas, 
aparelhos e equipamentos adequados à perfeita execução dos serviços 
contratados. 

4.24 A administração da obra será exercida por Responsável Técnico - profissional 
habilitado para a atribuição técnica definida na Resolução 1048/2013 do 
CONFEA e/ou Resolução 21/2012 do CAU/BR e/ou Resolução nº 205/2022 do 
CFT para execução do objeto que, para o bom desempenho de suas funções, 
deverá contar com tantos funcionários quantos forem necessários ao bom 
andamento da administração. 

4.25 Deverá permanecer no canteiro de obras um Técnico de Segurança do 
trabalho e um encarregado permanentemente na obra. 

4.26 A CONTRATADA será responsável pela emissão e manutenção do “Diário de 
Obra” eletrônico para preenchimento em conjunto com a FISCALIZAÇÃO. O 
“Diário de Obra” será elaborado pelo responsável técnico pela obra, que será 
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enviada diariamente através de e-mail para validação da FISCALIZAÇÃO dos 
CONTRATANTES. O “Diário de Obra” será destinado ao registro de fatos e 
comunicações que tenham implicação contratual, tais como: modificações de 
projeto, conclusão e aprovação de serviços e etapas construtivas, autorizações 
para execução de trabalho adicional, autorização para substituição de materiais 
e equipamentos, plano de execução dos serviços e obras, irregularidades e 
providências a serem tomadas pela CONTRATADA e FISCALIZAÇÃO, 
frequência diária, condições climáticas, equipamentos em operação e outros 
fatos considerados relevantes. 

4.27 A CONTRATADA será responsável pela emissão e manutenção do Livro de 
Ordem da obra, conforme Resolução CONFEA Nº 1084 DE 26/10/2016. 

4.28 No preço dos serviços deverão estar inclusos os custos com mão-de-obra, 
todos os equipamentos e materiais necessários para a execução completa. 

 
Nota 1. Após a substituição dos telhas, a CONTRATADA deverá realizar O TESTE 
DE ESTANQUEIDADE, por no mínimo 2 horas. 

 

5 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
O prazo para a execução do objeto contratual será de até 100 (cem) dias corridos, 
contado da data de assinatura da Ordem de Serviço Contratual (O.S), na forma abaixo: 

 

a) Prazo de execução da mobilização e serviços preliminares: 10 (dez) dias corridos. 

b) Prazo para execução dos serviços/obras: 90 (noventa) dias corridos (prazo total 

para execução das obras). 

5.1 CONTRATANTE, através da Assessoria de Engenharia e Projetos do Sesc - 
ASEP, emitirá a Ordem de Serviço Contratual (O.S.) em até 10 (dez) dias 
corridos, a contar da assinatura do Contrato, podendo esse prazo ser 
prorrogado por igual período; 

5.2 A CONTRATADA terá o prazo de 02 (dois) dias úteis para assinar a O.S., após 
ser regularmente convocada, sob pena de caracterizar inadimplemento total das 

obrigações contratuais e, consequentemente, dará ao Sesc direito a rescindir 
unilateralmente o Contrato, sem prejuízo das penalidades de multa de 10% (dez 
inteiros por cento) calculada sobre o valor total do Contrato e da suspensão do 
direito de licitar ou contratar com o Sesc por prazo não superior a 3 (três) anos. 
5.2.1 O prazo para assinatura da O.S. pela CONTRATADA, previsto no item 

anterior, poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante 
solicitação da CONTRATADA durante seu transcurso, devidamente 
justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pelo Sesc; 

5.3 A O.S. deverá ser assinada pela CONTRATANTE, através do Assessor da 

ASEP, e pela CONTRATADA, por meio do seu representante legal. Caso a O.S. 

seja assinada em datas diferentes pelas partes, o prazo de execução será 
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contado a partir da última data de assinatura. 

5.4 O contrato poderá ser acrescido em até 50% (cinquenta por cento) do valor 
global atualizado do contrato, mediante justificativa e termo aditivo. 
5.4.1 As supressões poderão ser realizadas nos limites estabelecidos entre as 

partes; 
5.4.2 Em caso de obra e serviço de engenharia, havendo alteração do contrato 

que aumente ou diminua os encargos da CONTRATADA, deverá ser 
restabelecido, no mesmo termo aditivo, o equilíbrio econômico- 
financeiro inicial; 

5.4.3 Os acréscimos e supressões devem ser sempre calculados sobre o valor 
inicial atualizado do contrato; 

5.4.4 O desconto proposto pela CONTRATADA, na licitação, será estendido 
aos eventuais termos aditivos. 

6 VIGÊNCIA 
O prazo de vigência do contrato é de 1 (um) ano, contado da data de assinatura do 
Contrato, podendo ser prorrogado mediante termo aditivo, desde que não ultrapasse o 

limite máximo estipulado no artigo 33 do Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc. 

 
7 LOCALIDADE DE EXECUÇÃO 
Os serviços serão executados no SESC Feira de Santana 01, situado situada na 
Rua Guaratatuba, 345, Tomba - Feira de Santana CEP: 44.065-320. 

 

8 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
8.1 Realizar a(s) entrega(s) do(s) produto(s) em conformidade com o descrito nos 

anexos deste Termo de Referência, obedecendo aos prazos estipulado(s) no 
contrato, sob pena de, não o fazendo, responder administrativa e civilmente, 
sujeitando-se, ainda, à aplicação das penalidades previstas no item de 
PENALIDADES, sem prejuízo de responder também em ação judicial cabível; 

8.2 Realizar o serviço, de acordo com o especificado no campo 3– ESCOPO 
TÉCNICO; 

8.3 Arcar com todas as despesas diretas e indiretas, decorrentes do cumprimento 
das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE; 

8.4 Efetuar o serviço no local e prazos indicados neste instrumento; 
8.5 Realizar diretamente o fornecimento objeto deste contrato, sendo que a 

subcontratação, em parte, deve ser realizada mediante expressa autorização do 
CONTRATANTE; 

8.6 Responder por erros motivados pela inobservância deste contrato, leis, 
regulamentos ou portarias e posturas públicas de qualquer âmbito de jurisdição; 

8.7 Responsabilizar-se integralmente por todas as despesas necessárias ao 
cumprimento do objeto da contratação, incluindo as realizadas com transporte, 
impostos, encargos, comunicações, custeio de modo geral e todo o material de 
consumo. 
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8.8 Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado a 
CONTRATANTE e aos terceiros por sua culpa, ou em consequência de erros, 
imperícia própria ou de auxiliares, que estejam sob usa responsabilidade; 

8.9 Responder pela fiel observância das normas técnicas, leis, regulamentos e 
posturas em vigor ou que vierem a vigorar no decorrer dos serviços, em especial 
das normas de segurança do trabalho. 

8.10 Executar todos os serviços de acordo com esta especificação, em completa 
obediência aos princípios de boa técnica e manuais dos fabricantes, devendo 
ainda satisfazer rigorosamente às Normas pertinentes da ABNT – Associação 
Brasileira de Normas Técnicas e NR do Ministério do Trabalho abaixo, ou na 
omissão destas, com as normas internacionais concernentes. 

8.11 Providenciar os EPI’s e EPC’s conforme as normas NR-06, NR-10, NR-18 
e NR-35, bem como demais dispositivos de segurança. 

8.12 Observar a NR-35, que apresenta as medidas de proteção para o trabalho 
em altura, envolvendo o planejamento, a organização e a execução, de forma a 
garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores envolvidos direta ou 
indiretamente com esta atividade. É preciso garantir a aplicação das medidas 
de proteção estabelecidas pela NR-35, para trabalhos realizados em altura, 
assegurando a realização da Análise de Risco (AR) e, quando aplicável, a 
emissão da Permissão de Trabalho (PT), além de desenvolver procedimentos 
operacionais para as atividades rotineiras de trabalho em altura. 

8.13 Assegurar a execução dos trabalhos em altura e a suspensão quando 
verificar situação ou condição de risco não prevista e/ou que não possa ser 
eliminada. 

8.14 Nomear um Supervisor responsável, até o início do serviço, pela 
coordenação dos serviços e pela proteção da integridade física, bem como 

eventuais incidentes que venham acometer seus profissionais, colaboradores 
da contratante ou a terceiros. 

8.15 Executar os serviços em horário administrativo de 08:00h às 17:00h de 
segunda a sexta-feira, salvo autorizado pela fiscalização da CONTRATANTE a 
atuação finais de semana e/ou horário extraordinários. 

8.16 Fornecer à fiscalização, até o início do serviço, a relação de todos os 
funcionários que terão acesso ao local dos serviços, com os respectivos 
números de identidade, bem como seus Atestados de Saúde Ocupacional 
(ASO) e comprovantes de vínculo profissional com a empresa contratada. Bem 
como deverá ser fornecido o PPRA com as funções dos profissionais que 
estarão executando o serviço contratado, bem como todos os demais 
documentos pertinentes à Delegacia Regional do Trabalho; 

8.17 Responsabilizar pelo fornecimento e uso dos EPI´S pelos seus 
funcionários, necessários para a garantia da segurança durante a execução dos 
serviços de acordo com a NR 06. 

8.18 Fornecer a todos os funcionários presente ao local da obra fardas, com o 
nome da empresa impresso e crachá de identificação. 



Página 12 de 

27 

 

 

8.19 Prestar todas as informações requeridas pelo SESC sobre o andamento 
dos trabalhos, inclusive aqueles referentes aos serviços já executados, sempre 
que for solicitada. 

8.20 Registrar, sem ônus para a CONTRATANTE, a Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica 
(RRT) ou Termo de Responsabilidade Técnica (TRT) da execução a obra, de 
serviços, quando couber, junto ao (s) respectivo (s) Conselhos (s) de Registro 
Profissional de acordo com a forma disposta na legislação vigente, com o prazo 
de entrega à CONTRATANTE de até 10 (dez) dias corridos, após a assinatura 
do contrato. 

8.21 Apresentar CRONOGRAMA, conforme sugestão do ANEXO 3 em até 10 
(dez) dias corridos após assinatura do contrato, para análise da 
CONTRATANTE, incluindo o Plano de Suprimentos e respectivo cronograma de 
entregas, referente aos equipamentos e serviços a serem contratados, os quais 
serão examinados, coordenados e compatibilizados com os demais serviços e 
aprovados pelo SESC, tais documentos (cronogramas e planos de suprimento), 
devendo ser revisados mensalmente, procedendo-se à alteração da numeração 
sequencial das respectivas atualizações. 
8.21.1 Atender, no prazo de até 02 (dois) dias úteis da ciência, as recomendadas 

realizada pela CONTRATANTE, após a análise do CRONOGRAMA 
supracitado; 

8.22 Enviar as inscrições no Cadastro Nacional de Obras (CNO), da Receita 
Federal do Brasil, nos termos da Instrução Normativa RFB n° 2061, de 20 de 
dezembro de 2021 em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data de assinatura 
do Contrato; 
 

8.23 Apresentar a PLANILHA devidamente assinada pelo Representante Legal da 
empresa CONTRATADA para a execução dos serviços, em até 72 (setenta e duas) 
horas após o término da sessão contendo os documentos da proposta ajustados 
(Planilha de Preços Unitários, Resumo da Proposta Comercial, Planilha de 
Composição do BDI.) 

8.24 Apresentar a COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS que deverá ser 
devidamente assinada pelo Representante Legal da empresa CONTRATADA para a 
execução dos serviços, em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data de assinatura 
do Contrato;  

8.25 Isolar a área de execução do serviço com fita zebrada, devendo ser mantida 
limpa, sem resíduos, até ao final do desenvolvimento diário da atividade, a fim 
de contribuir para a minimização dos riscos à segurança dos usuários. 

8.26 Encaminhar, em até 10 (dez) dias corridos a contar da data de assinatura 
do Contrato, à FISCALIZAÇÃO carta contendo as seguintes informações: 
8.26.1 Telefones e e-mail do escritório da empresa; 
8.26.2 Telefone fixo, celular e e-mail dos responsáveis pela empresa junto ao 

SESC; 
8.26.3 ASO dos funcionários, no que couber; 
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8.26.4 Documentação comprobatória de INSS e FGTS dos profissionais 
componentes da equipe de trabalho, no que couber; 

8.26.5 Cadastro específico do INSS (CEI ou CNO); 
8.26.6 PPRA e PCMSO devidamente atrelado as funções/ atividades 

desenvolvidas no serviço contratado e elaborado por profissional 
habilitado, com emissão de assinatura de responsabilidade técnica 
(ART/RRT/TRT); 

8.26.7 A Emissão de ART/RRT/TRT pelo responsável técnico pela execução 
do serviço contratado, sendo este responsável técnico devidamente 
habilitado; 

8.26.8 Certidão de Regularidade do CREA/ CAU/ CFT pessoa jurídica; 
8.26.9 Documento próprio da empresa com o nome e dados profissionais do 

responsável técnico pela empresa e responsável pela execução do 
serviço. 

8.27 Responsabilizar-se pela entrega dos itens, bem como pelo transporte até o 
local de entrega, arcando com os riscos e custos decorrentes da execução. 

8.28 Responsabilizar pelo serviço de içamento de todos os equipamentos da 
obra, independente de carga, altura e distância. 

8.29 Apresentar o Plano de Ataque das Obras (Plano de Trabalho), para análise 
e aprovação do SESC BAHIA, com o objetivo de determinar a ordem sequencial, 
a logística e os recursos materiais e de mão de obra necessários ao 
desenvolvimento e execução das atividades. Este Plano de Trabalho deverá ser 

entregue 10 (dez) dias corridos após a assinatura do contrato e deverá estar 
compatibilizado com o cronograma físico-financeiro contratual do 
empreendimento. 

 

9 OBRIGAÇÕES DO SESC/BA: 
9.1 Prestar esclarecimentos que venham a ser solicitados, de modo a viabilizar a 

execução do serviço contratado da forma mais perfeita e eficiente possível; 
9.2 Designar representante que possa aferir se o objeto foi cumprido a contento, 

bem como para fiscalizar o andamento do serviço prestado pela 
CONTRATADA, notificando, por escrito, quaisquer problemas ou 
irregularidades encontradas e, inclusive, sugerindo aplicação de penalidade; 

9.3 Efetuar os pagamentos dentro do prazo estipulados neste Termo de Referência, 
desde que cumpridas às exigências ali constantes; 

9.4 Fiscalizar o bom andamento do serviço prestado pela CONTRATADA, 
notificando, imediatamente e por escrito, quaisquer problemas ou 
irregularidades encontradas; 

9.5 Fornecer atestado de capacidade técnica, quando solicitado, à CONTRATADA 
que tiver cumprido plenamente as obrigações contratuais no modelo em que foi 
requerido para comprovação de capacidade técnica; 
9.5.1 Caso ocorra alguma falha na execução do serviço contratado ou em 

alguma obrigação conexa, o CONTRATANTE poderá emitir o atestado 
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de capacidade técnica com ressalvas, inclusive especificando-as. 
9.6 Rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com 

as especificações técnicas constante deste Contrato e Anexos e, nesta 
hipótese, solicitar que o serviço seja refeito, resultando disso o reinício da 
contagem do prazo para realização do pagamento. 

10 QUADRO DE RESPONSABILIDADES SESC X CONTRATADA 
RESPONSABILIDADES SESC CONTRATADA 

01. Transporte de pessoal, material e 
equipamentos até olocal da obra e 
movimentações externas. 

 x 

02. Materiais necessários.  x 

03. Equipamentos Auxiliares.  x 

04. Despesas com Refeições  x 

05. Validação da medição x  

06. Pagamento dos equipamentos e serviços X  

11 GARANTIA CONTRATUAL 
11.1   A CONTRATADA deverá apresentar, em até 10 (dez) dias corridos dias após 

assinatura do Contrato, a GARANTIA DO CONTRATO em quaisquer das 
modalidades previstas no RLC do SESC (I - caução em dinheiro; II - fiança 
bancária; III - seguro garantia), com importância segurada de no mínimo 5% 
(cinco por cento) do valor global contratual, com prazo de vigência não inferior 
ao prazo de execução estabelecido no Contrato, acrescidos de 30 (trinta) dias 
para emissão do Termo de Recebimento Definitivo. 

 

12 SEGURO DE RISCOS DE ENGENHARIA 
Além das obrigações constantes no instrumento convocatório, obriga-se ainda a 

Contratada a apresentar até 30 (trinta) dias corridos da assinatura da O.S., 

Apólice no Ramo de “Riscos de Engenharia”, modalidade “Obras Civis em 

Construção, Instalações e Montagem”, em favor do SESC BAHIA, atendendo as 

condições previstas no Contrato, durante toda a sua vigência, inclusive eventuais 

prorrogações, com as seguintes coberturas: 

 
a) Básica: Cobre danos causados por erro de execução; roubo e furto 
qualificado; incêndio e explosão, desabamento de estrutura; riscos da 
natureza; impacto de veículos e queda de aeronaves. Importância 
Segurada: 100% (cem por cento) do valor global do Contrato. 

 

b) Erro de Projeto e Risco do Fabricante: Cobre danos indiretos 
causados à obra decorrentes de erro de projeto ou risco do fabricante, mais 
prejuízos ocorridos durante reposição, reparo ou retificação. Importância 
Segurada: 100% (cem por cento) do valor global do Contrato. 
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c) Despesas Extraordinárias: Cobre o reembolso de custos de caráter 
extraordinário eventualmente necessários para evitar atrasos no 
cronograma original da obra, em consequência de sinistro coberto pela 

apólice, constituindo - se em gastos representados por horas extras, 
fretamento nacional, exceto aeronaves. Importância Segurada: 5% 
(cinco por cento) do valor global do Contrato. 

 
d) Desentulho: Cobre as despesas de desentulho necessárias à 
reparação ou reposição da coisa segurada afetada por danos físicos 
acidentais garantidos pela Apólice, abrangendo tais despesas a remoção 
do entulho, o carregamento, o transporte e o descarregamento em local 
adequado. Importância Segurada: 5% (cinco por cento) do valor global 
do Contrato. 

 

e) Responsabilidade Civil Geral e Cruzada com Fundações: Cobre 
danos corporais ou materiais involuntariamente causados a terceiros, 
decorrentes da execução do contrato objeto do Seguro de Riscos de 
Engenharia, considerando coberturas adicionais de Erro de Projeto e danos 
em imóveis vizinhos à obra objeto deste Contrato. Importância Segurada: 
10% (dez por cento) do valor global do Contrato. 

 
f) Tumultos e Greves: Cobre danos causados por tumulto, greve ou 
greve patronal (locaute). Importância Segurada: 5% (cinco por cento) 
do valor global do Contrato. 

 
g) Manutenção Ampla: Cobre danos causados aos bens do segurado 
(SESC) decorrentes da execução dos trabalhos de acertos, ajustes e 
verificações realizados durante o período de manutenção e os danos 
ocorridos na fase de construção ou instalação. Prazo da cobertura: 12 
(doze) meses a contar da data do termo de Recebimento Provisório 
das Obras. Importância segurada: 100% (cem por cento) do valor 
global do Contrato. 

 
h) Obras Concluídas: Cobre danos físicos acidentais causados a parte 
da obra quando finalizadas e colocadas em uso para apoio ao projeto 
original ou uso exclusivo do SESC. Importância Segurada: 10% (dez por 
cento) do valor global do Contrato. 

 
12.1.1 O valor total da (s) Apólice (s) de Seguro (s) deverá ser calculado com base no 

valor global do Contrato para os serviços objeto do presente Termo de 
Referência/Contrato. 

12.1.2 A Apólice de Seguro, de que trata o item anterior deverá conter cláusula 
beneficiária em favor do SESC BAHIA e/ou mencionar a aludida Entidade como 
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Segurada na Apólice de Seguro e estar totalmente quitada, sem limitar suas 
obrigações e responsabilidades, nos termos das condições estabelecidas no 

presente Contrato. Eventuais franquias ou participações obrigatórias previstas 
nas condições da (s) Apólice (s) deverão ser exclusivamente arcadas pela 
CONTRATADA. 

12.1.3 Se houver prorrogação do prazo contratual originariamente estabelecido e/ou 
majoração de valor do Contrato, a vigência e coberturas da Apólice de Seguro 
deverão ser obrigatoriamente alteradas pela CONTRATADA por igual período 
e valor, por meio do competente endosso. O referido endosso deverá ser 
entregue à CONTRATANTE em até 10 (dez) dias úteis, a contar da data de 
assinatura do Termo Aditivo. 

 

13 APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS 

Apresentação da proposta em papel timbrado da empresa, e que possua os dados 

cadastrais (telefone, e-mail, razão social, nome fantasia, CNPJ, Inscrição estadual, 

endereço, CEP). 

A proposta de preço deve ser obrigatoriamente, assinada pelo representante legal da 

empresa, ou por alguém que detenha poderes para tanto. 

13.1 DESCLASSIFICADA da licitação a Proposta de Preços que: 
a) Apresentar preço unitário total (material + mão de obra) inexequível 

ou irrisório ou simbólico ou incompatíveis com os preços de mercado, 

exceto quando envolverem materiais ou equipamentos de 

propriedade da licitante, para os quais ela renuncie expressamente 

a parcela ou a totalidade da remuneração, caso em que poderá ser 

solicitada comprovação; 

b) Alterar a numeração, sequência, descrição, unidades e/ou as 

quantidades dos itens da Planilha da Proposta de Preços (ANEXO 2 

- Planilha Referencial de Serviços) fornecida pelo SESC, para mais 

ou para menos. 

c) Fizer quaisquer alterações, inclusões ou supressões de itens ou 

subitens, fórmulas ou adaptações na especificação original da 

Planilha Referencial de Serviços – ANEXO 2). 

d) Apresentar prazo de execução dos serviços, objeto desta licitação, 

superior ao máximo 100 (cem) dias estabelecido neste Termo de 

Referência. 

13.2 Prazo de Validade da Proposta: 90 (noventa dias). 

14 CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO E REGIME DE EXECUÇÃO 
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14.1 Critério de julgamento da licitação: Maior desconto. 
14.2 Regime de execução: Empreitada por preço unitário. 

 
15 CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

Os serviços serão medidos em período mensal após a constatação e validação de 

execução do serviço pelo profissional responsável pela fiscalização do serviço na 

unidade do SESC. 

16 FISCALIZAÇÃO 

16.1 Os serviços serão fiscalizados pela ASEP da Administração Regional SESC 
Bahia de forma direta com seus técnicos, podendo haver suporte de apoio à 
fiscalização de responsável técnico ou empresa gerenciadora e fiscalizadora 
contratado (a) para tal fim. 

16.2 A CONTRATADA dará ciência ao(s) fiscal(is) nomeado(s) pelo 
CONTRATANTE de toda e qualquer anormalidade ou evento inesperado que 
se verificar na execução do objeto deste Contrato. 

16.3 A ação fiscalizadora será exercida, de modo sistemático, sob 
responsabilidade do CONTRATANTE, de maneira a fazer cumprir 
rigorosamente os prazos, condições e qualificações previstas neste termo de 
referência. 

16.4 O CONTRATANTE não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência ou 
cessão de responsabilidade da CONTRATADA para outras pessoas físicas ou 
jurídicas, ainda que sejam suas representantes, franqueadas ou mantenham 
com a mesma qualquer outro tipo de vínculo. 

16.5 Nos casos em que a CONTRATATA solicite reequilíbrio econômico de 
preços, deverá comprovar a ocorrência de fato superveniente imprevisível ou 
previsível, porém com consequências incalculáveis, que tenha onerado 
excessivamente as obrigações contraídas por si. 

16.6 Na hipótese de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovado, que 
impeça(m) a prestação dos serviços do objeto ou ocasione (m) atraso (s) do (s) 
serviço (s), CONTRATANTE e CONTRATADA poderão acordar nova data e/ou 
horário para a execução do objeto (se for o caso), sem ônus adicional para o 
CONTRATANTE, ressaltando que a reformulação não implicará, para todos os 
efeitos, em novação contratual, salvo nos casos de alteração do prazo de 
execução e do prazo de vigência, que deverá ser formalizados por meio de 
termo aditivo. 

16.7 A Fiscalização da CONTRATANTE poderá recusar os materiais e/ou 
serviços que estejam em desacordo com os projetos, especificações técnicas 
ou com imperfeição nos termos das Normas Técnicas da ABNT e quaisquer 
outras aplicáveis, ordenando a sua imediata remoção, bem como o afastamento 
de qualquer empregado ou subcontratado da CONTRATADA. 

16.8 A CONTRATADA prestará todos os esclarecimentos solicitados pelo 
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CONTRATANTE, a cujas reclamações se obriga a atender, pronta, 
irrestritamente e por escrito, a fim de apuração de responsabilidade. 

16.9 Promover com a presença da CONTRATADA, as medições dos serviços 
executados, além de atestar as notas fiscais correspondentes após constatar o 
fiel cumprimento dos serviços executados, medidos e aceitos. 

16.10 No exercício de suas atribuições fica assegurado à fiscalização, sem 
restrições de qualquer natureza, o direito de acesso ao "local de execução dos 
serviços", bem como a todos os elementos de informações relacionados com as 
obras/serviços, pela mesma julgados necessários. 

16.11 A fiscalização deverá exigir da CONTRATADA o cumprimento dos prazos 
dispostos no último Cronograma Físico-Financeiro aprovado entre as partes. 

16.12 Ao concluir o escopo, a CONTRATADA deverá comunicar o fato à 
fiscalização, por escrito, para efeito de início dos procedimentos de recebimento 
provisório. 

16.13 O recebimento provisório do objeto contratual será feito pelo responsável 
por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, 
assinado pelas partes. 

16.14 A fiscalização compete a verificação permanente e continuada acerca do 
cumprimento de todas as condições contratuais e técnicas estabelecidas para 
execução do escopo pactuado. 

16.15 Para emissão do Termo de Recebimento Definitivo, caso haja pendências 
indicadas pela Fiscalização no Recebimento Provisório, a CONTRATADA é 
obrigada a corrigi-las no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos. 

16.16 A presença da fiscalização do CONTRATANTE não exclui e não reduz a 
responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer 
irregularidades ou danos, nem deve implicar em corresponsabilidade de seus 
agentes e prepostos. 

 

17 REAJUSTE 
Os preços contratados são fixos e irreajustáveis durante o prazo de 12 meses da data 
de apresentação da proposta. 

 
17.1 Os preços do saldo remanescente do contrato, desde que observado o 

interregno mínimo de 12 (doze) meses, contados da data de apresentação da 
proposta ou, nos reajustes subsequentes ao primeiro, da data de início dos 
efeitos financeiros do último reajuste ocorrido, poderão ser reajustados pelo 
INCC – COLUNA 35 - Índice Nacional da Construção Civil, calculado pela 
Fundação Getúlio Vargas. 
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17.2 Para obtenção dos valores atualizados, será aplicada a seguinte fórmula 
de reajuste: 

Onde: 
R = valor do reajustamento 
Ii = Índice de preços do mês anterior aniversário da proposta (INCC – COLUNA 
35 - FGV) 
Io = Índice de preços do mês anterior apresentação da proposta (INCC – COLUNA 
35 -FGV) 
V = Valor da Fatura aprovada. 

17.3 Os valores correspondentes a eventos e/ou etapas contratuais executadas, 
ou executadas adiantadamente em relação ao Cronograma Físico-Financeiro, 
não serão objetos de reajuste e serão pagos pelos valores vigentes à data que 
haveriam de ser ou foram executados. 

17.4 Em caso de atraso na execução dos serviços atribuível à CONTRATADA, 
ou seja, o atraso no cumprimento do Cronograma decorrer de culpa da 
CONTRATADA, não serão objetos de reajuste e serão pagos pelos valores 
vigentes à data que haveriam de ser ou foram executados. 

17.5 No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o 
CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pelo índice 
anual vigente, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o 
índice definitivo. 

 

18 FORMA DE PAGAMENTO 

18.1 O pagamento da Nota Fiscal referente aos valores devidos por conta da 
execução dos serviços, em parcelas mensais, será efetuado em até 10 (dez) 
dias úteis, após conferência e medição dos serviços pela Fiscalização da 
CONTRATANTE, conforme parecer de liberação, condicionado, também, a 
apresentação da documentação legal prevista na sua íntegra. 

18.2 Apresentado o Relatório de Medição Mensal pela CONTRATADA, de 
acordo com as etapas definidas no Cronograma aprovado entre as partes, o 
CONTRATANTE deverá realizar a conferência do mesmo. 

18.3 Estando em desacordo, o relatório de medição será devolvido à 
CONTRATADA, para as devidas adequações. Os valores referentes às 
obras/serviços que forem justificadamente rejeitados, relativos a uma medição, 
serão retidos e somente pagos após a CONTRATADA refazê-los e a 
Fiscalização recebê-los. 

18.4 Aprovado o relatório de medição, a CONTRATADA deverá apresentar ao 
CONTRATANTE a(s) nota(s) fiscal(is) correspondentes, contemplando o 
detalhamento dos serviços executados, mediante o atesto da Fiscalização do 
CONTRATANTE. 

 

R = [ ( Ii – Io ) / Io ] x V 
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18.5 Nenhum faturamento da CONTRATADA será processado sem que tenha 
sido previamente emitido o respectivo Relatório de Medição. 

18.6 Na eventualidade da medição do montante físico-financeiro realizado no 
mês corrente ocorrer aquém do montante previsto no Cronograma, obriga-se a 
CONTRATADA a realizar a diferença faltante (previsto menos realizado) na(s) 
medição(ões) seguinte(s), com a aplicação das devidas penalidades por atraso 
e as sanções cabíveis, quando for o caso. 

 

19 QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL E TÉCNICO – OPERACIONAL DA 
LICITANTE 

 
19.1 Para a comprovação da QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL, a 

empresa Licitante deverá apresentar: 
 

19.1.1 Registro ou inscrição na entidade profissional competente (CREA/ CAU/ 

CFT) da Empresa, através de Certidão atualizada e válida referente ao 

ano vigente, em conformidade com a legislação vigente. 

19.1.1.1 Em se tratando de licitante não registrada no respectivo 
Conselho no Estado da Bahia, deverá apresentar o registro do 
Conselho do Estado de origem, ficando a licitante vencedora 
obrigada a apresentar o visto do Conselho local antes da 
assintura do contrato 

19.2 Para a comprovação da QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL, a 
empresa Licitante deverá apresentar: 

 
19.2.1 Comprovação de que possui profissional (não residente) com habilitação 

técnica, de acordo com a Resolução nº1048/2013 do CONFEA e/ou 
Resolução nº21/2012 do CAU/BR e/ou Resolução nº 205/2022 do CFT 
para execução do objeto, que será o responsável técnico dos serviços, 
e que efetivamente se responsabilizará pela execução dos serviços que 
compõem o objeto, contendo nome completo, título profissional e 
natureza da relação profissional com a empresa licitante; 

19.2.1.1 Caso a Certidão de Registro da empresa emitida pelo CREA ou 
CAU ou CFT não conste o(s) profissional(is) como Responsável 
técnico integrante da equipe técnica da mesma, neste caso, este 
profissional deverá apresentar a Certidão do CREA ou CAU ou 

CFT, além da comprovação do vínculo deste(s) profissional(is) 
que deverá(ão) ser(em) comprovado(s) por quaisquer dos 
subitens listados abaixo: 

19.2.1.1.1 A comprovação do vínculo empregatício se fará através de 
cópia da CTPS referente ao funcionário; 
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19.2.1.1.2 A prestação de serviço será comprovada através de 
Contrato firmado com o Licitante com reconhecimento de 
firma do contratante e do contratado; 

19.2.1.1.3 A participação societária se comprovará através de cópia do 
Contrato Social, devidamente arquivado na Junta Comercial 
competente, ou Cartório de Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas competente; 

19.2.1.1.4 Quando em nenhuma das hipóteses anteriores, através da 
apresentação de Declaração de Compromisso de 
Vinculação Contratual, caso o licitante se sagre vencedor do 
certame, firmada pelo profissional e pelo licitante; 

19.2.2 Certidão de Acervo Técnico (CAT), em papel timbrado do emissor, 
devidamente qualificado (razão social, CNPJ, endereço, telefone) e 
subscrito pelo seu responsável (nome, função/cargo), que demonstre a 
aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação. Para a 
qualificação o licitante deverá apresentar a CAT, conforme solicitado 
abaixo: 

 
Execução/fornecimento e instalação de telha metálica com quantidade 
mínima de 2.500m² (dois mil e quinhentos metros quadrados). 
 
A quantidade supracitada corresponde a área menor que 50% 
(cinquenta inteiros por cento) da área total. 

19.2.3 Deverá ser comprovada a execução de serviços em quantidades iguais 
ou superiores ao quanto estipulado, sendo permitida a soma das 
quantidades constantes para alcançar o total exigido; 

19.2.4 A CAT deverá ser fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, devidamente inscrita no CNPJ e deverá ser subscrito por quem 
tenha poderes para tal ato; 

19.2.5 Não será aceito o atestado emitido por pessoa jurídica integrante do 
mesmo grupo comercial ou industrial do Proponente; 

19.2.6 Antes do julgamento das propostas, poderá a Comissão de Licitação, a 
seu critério, diligenciar no sentido de aferir a validade do atestado 
apresentado; 

19.2.7 As CAT´S de fiscalização ou Consultoria Técnica não serão aceitos; 
19.2.8 Admite-se a apresentação, para fins de qualificação técnico-profissional, 

de Certidão de Acervo Técnico emitidos em nome de outra empresa da 
qual o licitante seja subsidiário integral, desde que na criação da 
subsidiária tenha havido transferência parcial de patrimônio e de pessoal 
da controladora. 
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O profissional indicado pelo licitante para fins de comprovação da capacidade técnico- 
profissional deverá participar dos serviços objeto da licitação, admitindo-se a substituição 
por profissional de experiência equivalente ou superior as deste Edital, desde que 
aprovada previamente pelo Sesc/BA; 

 

20 DAS AMOSTRAS DOS MATERIAS 
Poderá a Fiscalização do CONTRATANTE solicitar à CONTRATADA, antes da aquisição 

dos materiais e equipamentos para execução de serviços, (tais como: brises, 

revestimentos, acabamentos, equipamentos de cozinha, equipamentos elétricos, 

revestimentos laminados), amostra para exame de aprovação, conforme o tipo de material 

ou serviço, observando o seguinte: 

a) Amostras dos materiais; 
b) Protótipo de materiais ou serviços especiais. 
c) O fornecimento de amostras deverá obedecer aos requisitos de cada especificação em 

particular. 
d) As amostras de materiais e/ou os protótipos deverão ser preparados, executados e 

fabricados com os mesmos componentes, características e detalhes discriminados para 
os serviços quando concluídos (ver especificações, desenhos e lista de materiais). 

e) Cada exemplar de amostra ou protótipo aprovado deverá ser autenticado pela 
Fiscalização e pela CONTRATADA, e cuidadosamente conservado no canteiro dos 
serviços, até o término destas. 

f) Os exemplares deverão ser utilizados para comparação com os materiais a empregar ou 
já empregados. 

g) Cada exemplar de amostra ou protótipo deverá ser fornecido com etiqueta indelével, 
gravada ou firmemente fixada. 

h) A etiqueta deverá conter informações, conforme a natureza do material, relativas aos 
seguintes dados técnicos: 

i) Espécie, qualidade, tipo e dimensões do produto ou peça; 
j) Tipo de acabamento, textura e cor; 
k) Identificação do Fabricante, códigos de fabricação, composição de fórmula química; 
l) Tempo de vida útil do produto; 
m) Normas e especificações básicas (nacionais e/ou estrangeiras); 
n) Características mecânicas; 

o) Outros dados essenciais, conforme o caso; 
p) Data de fabricação/prazo de validade. 

 

20.1    A CONTRATADA deverá apresentar cada amostra à CONTRATANTE no prazo 
de até 10 (dez) dias, a contar da solicitação, cabendo à CONTRATANTE o direito 
de se manifestar em até 05 (cinco) dias, a contar da apresentação da amostra. 

 

21 DAS PENALIDADES 
Na hipótese de inadimplemento total ou parcial das obrigações assumidas pela 
CONTRATADA, em atenção ao art. 40 do Regulamento de Licitações e Contratos, o 
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CONTRATANTE poderá, através de deliberação da Autoridade Administrativa competente, 
rescindir a contratação firmada e, além disso, aplicar as seguintes penalidades: 

I   Advertência por escrito; 
II Multa de 10% (dez inteiros por cento), calculada sobre o valor total do Contrato, 

na hipótese de descumprimento total das obrigações assumidas, especialmente 
no que tange à obrigação principal, quando inexiste pagamento em benefício da 
CONTRATADA; 

a. O cumprimento de obrigações acessórias sem que nada seja feito em prol 
da execução do objeto principal não afastará a aplicação desta multa. 

III Multa de 5% (cinco inteiros por cento), calculada sobre o valor total do Contrato, 
quando referente a todos os serviços do Contrato, ou calculada sobre a etapa 
inadimplida, em caso de descumprimento parcial ou execução deficiente, irregular 
ou inadequada, que atinja o objeto principal, desde que tenha havido proveito 
incontroverso para o Sesc/BA; 

a. Quando a execução irregular, defeituosa ou inadequada implicar em perda 
do interesse do Sesc no Contrato, ou prejudique a utilidade do objeto, 
aplica-se a multa por inadimplemento total; 

IV Multa de 3% (três inteiros por cento) sobre o valor total do Contrato, quando 
houver execução deficiente que atinja elementos acessórios ou deveres conexos 
decorrentes deste Contrato, mas, sem qualquer prejuízo do objeto principal, na 
sua finalidade ou especificação; 

V Multa de 0,3% (três décimos por cento), por dia de atraso nos prazos de conclusão 
previstos para as respectivas parcelas do Cronograma da Obra; 

a. A base de cálculo será o valor total dos serviços que não foi(ram) 
executado(s) no prazo, ainda que tenha havido entrega parcial; 

b. Quando houver necessidade de substituir/refazer o serviço concluído em 
divergência com o Edital, o atraso será contado a partir da data em que 
deveria ter sido concluído até a data em que o mesmo for 
substituído/refeito; 

c. Caso a execução não ocorra em tempo hábil para o fim a que se destina, 
será considerado como descumprimento total das obrigações assumidas 
relativas ao Contrato; 

VI Multa de R$ 365,00 (trezentos e sessenta e cinco reais) por dia de atraso pela 
inobservância do prazo fixado para apresentação do Seguro de Riscos de 
Engenharia ou da Anotação/Registro/Termo de Responsabilidade Técnica perante 
o CREA/CAU/CFT, de modo que o atraso superior a 30 (trinta) dias autorizará o 
CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato;  

VII Suspensão do direito de licitar ou contratar com o CONTRATANTE por prazo não 
superior a 03 (três) anos, conforme deliberação da Autoridade Competente, que 
decidirá de acordo com os artigos previstos na Resolução 1.593/2024 e outras 
aplicáveis. 

21.1 Os valores correspondentes às multas de que tratam os incisos anteriores 
poderão serão descontados do pagamento a que a CONTRATADA fazer jus ou 
deverão ser recolhidos diretamente na Tesouraria do CONTRATANTE, no prazo 
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de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data de recebimento da 
comunicação da penalidade aplicada, ou, ainda, quando for o caso, poderão ser 
cobrados judicialmente. 

21.2 É facultado ao CONTRATANTE exigir, ainda, da CONTRATADA que não 
cumprir as obrigações assumidas, o ressarcimento das perdas e danos, nos 
termos do artigo 389, do Código Civil, sem prejuízo das demais penalidades 
previstas neste Contrato, no Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc e 
na legislação vigente aplicável ao caso concreto. 

21.3 As penalidades previstas neste Contrato são independentes entre si, 
podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de quaisquer 
outras medidas cabíveis, em âmbito judicial e extrajudicial. 

21.4 Na aplicação de penalidades, será resguardada oportunidade para 
exercício do contraditório e da ampla defesa, não caberá recurso da empresa 
penalizada; 

21.5 As penalidades não obstam a possibilidade de rescisão do Contrato, 
quando couber; 

21.6 A apuração ou abertura do procedimento para aplicação de penalidade se 
iniciará através de notificação do Fiscal ou preposto do CONTRATANTE 
informando falha ou omissão verificada e prazo para resposta, após o que será 
encaminhada à Presidência do Conselho Regional do Sesc/BA para 
deliberação; 

21.7 Quando aberto o procedimento de apuração/aplicação de penalidade, a 
CONTRATADA será notificada, podendo haver retenção do valor equivalente à 
penalidade até a conclusão do procedimento, se houver crédito do mesmo a 
receber. Quando houver liberação de parte do crédito e o valor destinado ao 
pagamento da penalidade não for suficiente, será necessário que a 
CONTRATADA, ao ser notificada, realize a quitação do valor restante, através 
de depósito em conta indicada pelo CONTRATANTE ou na Tesouraria; 

21.8 O(s) valor(es) da(s) multa(s), eventualmente aplicado(s), será(ão) 
corrigido(s)monetariamente pelo IPCA acrescidos de juros legais (consoante o 

art. 406 do Código Civil), e o não pagamento das penalidades aplicadas ensejará 
ação judicial para cobrança das mesmas, devendo também ser acrescido do 
valor das custas processuais, honorários advocatícios e qualquer outro valor 
imputado ao SESC/BA no decorrer do processo. 

21.9 O valor das multas diárias eventualmente aplicadas, conjunta ou 
separadamente, não poderão exceder o valor correspondente a 10% (dez 
inteiros por cento) do valor total do Contrato; 

21.10 Na hipótese em que a CONTRATADA corrigir sua falha e/ou ressarcir 
integralmente o CONTRATANTE quando notificada de prejuízo a que deu causa 
e da possibilidade de aplicação de penalidade, fazendo-o em prazo designado 
pelo CONTRATANTE, as multas previstas acima poderão ser perdoadas, a 
critério da Autoridade Competente do SESC/BA, sem prejuízo da aplicação da 
advertência por escrito. 
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22 GARANTIA 
A garantia da obra será de 02 (dois) anos, a contar de seu recebimento definitivo. 

 

23 VISITA TÉCNICA 
Esse termo de referência não tem o objetivo de esgotar todos os detalhes desta 
contratação, portanto, a visita técnica poderá esclarecer toda e qualquer dúvida quanto 
aos detalhes dos serviços e do ambiente onde o mesmo será executado. 
Caso a licitante julgue necessário, as visitas poderão ser agendadas com a unidade, 
através dos contatos abaixo: 

 
LEONARDO CARNEIRO OLIVEIRA, pelo telefone (75) 3622-2888. Todas as dúvidas 
devem ser levantadas e encaminhadas para o Núcleo de Licitações, conforme previsto 
no Edital. 

 
23.1 A proponente deverá proceder uma verificação completa nos projetos, 

termo de referência, planilha orçamentária e poderá realizar visita no local onde 
serão realizados os trabalhos a fim de identificar todos os serviços e materiais 
imprescindíveis à execução da obra objeto desta licitação, assim como todas as 
intervenções necessárias para a perfeita execução dos trabalhos. Deverá 
verificar todas as implicações e desdobramentos dos trabalhos, apropriando 
todos os custos em sua proposta. 

23.2 A proponente poderá efetuar uma minuciosa inspeção em toda a área, 
observando as condições para execução dos serviços e a compatibilização de 
seus elementos com as estruturas e instalações existentes. 

 

24 DO FORO 
Para quaisquer questões decorrentes do presente Contrato, fica eleito o foro da comarca 

de Salvador, Estado da Bahia, como único e privilegiado, com renúncia a qualquer outro. 
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